

# Implementace MKN-11 v ČR


RNDr. Šárka Daňková

Tajemník Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR a

**Kla**  
**si**  
**fi**  
**Kon**

Konference  
o klinických  
klasifikačních  
a terminologických  
systémech  
a jejich  
použití  
v českém  
zdravotnictví

# Kroky k implementaci MKN-11 v ČR



# Implementace MKN-11 v ČR

- Koordinována ÚZIS ČR, zaštitěna MZ ČR
- **Z pohledu WHO – země jsou povinny předávat data dle MKN-11 od roku 2022+5 let (tedy 2027)**
- Zainteresované další instituce, jejichž zástupci jsou sdruženi v Meziresortní pracovní komisi pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR
- Vypracován Implementační plán a Road map
- <https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci-mkn-11#o-klasifikaci>

# Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR

- Je složena ze zástupců následujících institucí, které používají MKN ve sběrech dat, nebo jsou angažovány v elektronizaci zdravotnictví, sběru a výměně dat ve zdravotnictví nebo na zdravotně-sociálním pomezí

Ministerstvo zdravotnictví ČR	Asociace nemocnic ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR	Česká stomatologická komora
Státní zdravotní ústav	Česká lékařská společnost JEP
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Česká správa sociálního zabezpečení
Svaz zdravotních pojišťoven	Česká lékařská komora
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	Ministerstvo obrany ČR
Český statistický úřad	Sdružení ambulantních specialistů ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR	

zajistit informovanost jednotlivých institucí o 11. revizi MKN, jejich vlastnostech a dopadech na jednotlivé agendy,

vytvořit personální kapacity a zajistit proškolení expertů z jednotlivých institucí

zjistit konkrétní potřeby jednotlivých institucí/agend na přechod na MKN-11 včetně požadavků na technické zajištění a zjištění možných termínů přechodu na MKN-11, aktivně diskutovat a realizovat kroky směřující k zavedení MKN-11 v praxi, spolu se zhodnocením rizik a problémů s tím souvisejících,

zajistit sběr námětů na akce a změny procesů nutné pro přechod na MKN-11 z jednotlivých institucí,


identifikovat možné problémy, rizika a konflikty při implementaci MKN-11

# Implementační plán

- Dokument popisující plán implementace MKN-11
- Vznikl jako tzv. „**preimplementační analýza**“ a je postupně rozpracováván
- **Pomáhá popsat a naplánovat proces implementace MKN-11, je pravidelně revidován a aktualizován**
- **Obsahuje**
  - Podrobnosti o MKN-11 a souvisejících nástrojích, změnách
  - Procesní kroky potřebné k implementaci MKN-11
  - Motivaci, náklady, zisky, rizika implementace
  - Popis klíčových rozhodnutí
  - Informace o mezinárodní spolupráci a situaci ohledně implementace MKN-11 v jiných zemích

# Roadmapa

- Podrobný rozpis a harmonogram dílčích kroků



# Důležité kroky a milníky

- Září 2022 – MZČR Vydává rozhodnutí o zavedení MKN-11 v České republice podle Implementačního plánu
- Červen 2023 – Zveřejnění české verze MKN-11
- **Zásadní kroky nás čekají v roce 2023 (2024?)**
  - Rozhodnutí o způsobu nasazení MKN-11 v ČR
    - (MMS / národní linearizace / Foundation)
  - Rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11 – prezentace na národní X WHO platformě
  - Rozhodnutí o úpravě datových rozhraní – otázka souběhu dvou klasifikací



# Další plánované aktivity v nejbližší době

Příprava dalších materiálů – číselníky, příručky

Vytvoření edukačních podkladů, e-learning, školení v používání

Rozšíření informací o MKN-11 mezi širokou veřejnost

Zahájení diskuse se SW producenty

Iniciace legislativních úprav

Převodník mezi MKN-10 a MKN-11

Pilotní implementace MKN-11, kódovací studie

# Váš názor nás zajímá !!!

- <https://www.menti.com/al5t9pis2n15>
- Menti.com 5486 1581

