



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

NC NÁRODNÍ CENTRUM
MNK PRO MEDICÍNSKÉ NOMENKLATURY
A KLASIFIKACE



Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic



UNIVERZITA
KARLOVA

Implementace MKN-11 v ČR

Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR a Implementační plán

Šárka Daňková
ÚZIS ČR

MKN-11 a její implementace v ČR

- Koordinována ÚZIS ČR, zaštitěna MZ ČR
- Z pohledu WHO – země jsou povinny předávat data dle MKN-11 od roku 2022+5 let (tedy 2027)
- Zainteresované další instituce, jejichž zástupci jsou sdruženi v **Meziresortní pracovní komisi pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR**
- Vypracován **Implementační plán a Road mapa**
- <https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci-mkn-11#o-klasifikaci>

Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR

- Je složena ze zástupců následujících institucí, které používají MKN ve sběrech dat, nebo jsou angažovány v elektronizaci zdravotnictví, sběru a výměně dat ve zdravotnictví nebo na zdravotně-sociálním pomezí

Ministerstvo zdravotnictví ČR	Asociace nemocnic ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR	Česká stomatologická komora
Státní zdravotní ústav	Česká lékařská společnost JEP
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Česká správa sociálního zabezpečení
Svaz zdravotních pojišťoven	Česká lékařská komora
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	Ministerstvo obrany ČR
Český statistický úřad	Sdružení ambulantních specialistů ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR	

Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR

- Ustanovena v září 2021, jednání probíhají zpravidla 2x ročně
- <https://ppo.mzcr.cz/workGroup/164> kde jsou k dispozici i zápisy z jednání
- Význam, úkoly:
 - zajistit informovanost jednotlivých institucí o 11. revizi MKN, jejich vlastnostech a dopadech na jednotlivé agendy,
 - vytvořit personální kapacity a zajistit proškolení expertů z jednotlivých institucí
 - zjistit konkrétní potřeby jednotlivých institucí/agend na přechod na MKN-11 včetně požadavků na technické zajištění a zjištění možných termínů přechodu na MKN-11,
 - aktivně diskutovat a realizovat kroky směřující k zavedení MKN-11 v praxi, spolu se zhodnocením rizik a problémů s tím souvisejících,
 - zajistit sběr námětů na akce a změny procesů nutné pro přechod na MKN-11 z jednotlivých institucí,
 - identifikovat možné problémy, rizika a konflikty při implementaci MKN-11

Implementační plán

- Dokument popisující plán implementace MKN-11
- Vznikl jako tzv. „preimplementační analýza“ a je postupně rozpracováván
- **Pomáhá popsat a naplánovat proces implementace MKN-11, je pravidelně revidován a aktualizován**
- Obsahuje
 - Podrobnosti o MKN-11 a souvisejících nástrojích, změnách
 - Procesní kroky potřebné k implementaci MKN-11
 - Motivaci, náklady, zisky, rizika implementace
 - Popis klíčových rozhodnutí
 - Informace o mezinárodní spolupráci a situaci ohledně implementace MKN-11 v jiných zemích

Roadmapa

- Podrobný rozpis a harmonogram dílčích kroků

Aktivita	2022												2023												2024											
	měsíc												měsíc												měsíc											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Řídící kroky																																				
• Deklarace záměru zavedení MKN-11 v ČR																																				
• Rozhodnutí o zveřejnění 1. české verze MKN-11																																				
• Rozhodnutí o způsobu nasazení MKN-11 v ČR (MMS/národní linearizace/Foundation)																																				
• Rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11																																				
• Rozhodnutí o úpravě datových rozhraní																																				
• Rozhodnutí o termínu zavedení české verze MKN-11																																				
Příprava																																				
• Preimplementační analýza																																				
• Tvorba a schválení Implementačního plánu																																				
• Aktualizace a realizace Implementačního plánu																																				
• Mapování terénu																																				
• Identifikace potřeb																																				
• Příprava podkladů pro rozhodnutí o způsobu nasazení české verze MKN-11																																				
• Příprava podkladů pro rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11																																				
Česká verze MKN-11																																				
• Vytvoření české verze MKN-11 (1. verze)																																				
• Připomínkování experty																																				
• Schválení a publikace 1. české verze MKN-11																																				
• Distribuce informace, navázání kontaktu s poskytovateli ZS a producenty SW																																				
• Oponentura "široké veřejnosti"																																				
• Nastavení aktualizacího procesu české verze MKN-11																																				
• Podpora české verze (např. vypořádávání návrhů na změny pro rok R+2)																																				

Důležité kroky a milníky

- Zář 2022 – MZČR Vydává rozhodnutí o zavedení MKN-11 v České republice podle Implementačního plánu
- Červen 2023 – Zveřejnění české verze MKN-11
- Další kroky nás čekají v roce 2023 (2024?)
 - Rozhodnutí o způsobu nasazení MKN-11 v ČR
 - (MMS / národní linearizace / Foundation)
 - Rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11 – prezentace na národní X WHO platformě
 - Rozhodnutí o úpravě datových rozhraní – otázka souběhu dvou klasifikací

Další plánované kroky v nejbližší době

- Příprava dalších materiálů – číselníky, příručky
- Vytvoření edukačních podkladů, e-learning, školení v používání
- Rozšíření informací o MKN-11 mezi širokou veřejnost, komunikace s odbornou veřejností, zahájení veřejné diskuse k MKN-11 (prezentace pozitiv zavedení MKN-11 zejména na straně pacientů)
- Zahájení diskuse se SW producenty
- Iniciace legislativních úprav
- Převodník mezi MKN-10 a MKN-11
- Pilotní implementace MKN-11, kódovací studie

MKN-11

MKN-10