



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Zápis ze zasedání

Řídící rada	
Název	Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost

Zasedání/schůze předsednictva			
Místo konání:	Zasedací místnost 116, ÚZIS ČR	Datum konání:	28. 6. 2016
Typ jednání:	2. zasedání/schůze předsednictva	Čas:	11:00 – 13:00
Přítomní:	MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Ing. Petr Salák., Ing. Petra Živcová, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Mgr. Radek Bližňák, Mgr. Petr Horák, JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, RNDr. Jitka Soukupová Ph.D., Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ing. Petr Mašek, Ing. Jan Linda, Mgr. Ing. Tomáš Brauner		
Omluveni:	Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová MBA, Ing. Petr Landa, JUDr. Radek Policar		

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady	
Bod programu	
1.	Přivítání, úvod a představení programu jednání (Příloha č.1) Mgr. JUDr. V. Těšitelová- bez připomínek - informace o základních parametrech projektů i rekapitulace předcházejících zasedání/schůze předsednictva Řídící rady, vč. informace o tom, že úkoly z předcházejícího období byly splněny Usnesení ŘR 2/2016/1 – Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně.
2.	Stav plánu projektů po jejich schválení k realizaci (vč. vypořádání připomínek), harmonogram navazujících kroků RNDr. J.Soukupová, Ph.D. (Příloha č. 2) - informace o činnosti projektové kanceláře a o harmonogramu navazujících kroků (příloha č. 2). Bylo konstatováno, že všechny vnitřní procesy na ÚZIS ČR jsou nastaveny. Formálně-právně jsou podnikány všechny kroky ve vazbě na vydání právního aktu. Projekt byl schválen k realizaci 13.5.2016 s podmínkami, které byly vypořádány. Usnesení ŘR 2/2016/2 – Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně.
3.	Rozpočtová situace ÚZIS ČR po schválení projektů k realizaci (příloha č. 3)- Ing. Jan Linda - rozpočtové prostředky na projekty jsou v současné době kryty z rozpočtu ÚZIS ČR, stejně jako je dodržen počet přepočtených zaměstnanců. Současně bude procesováno navýšení limitu počtu zaměstnanců a navýšení rozpočtu na OPZ (předfinancování) Usnesení ŘR 2/2016/3 - Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně.
4.	Zpráva o zahájení projektu NZIS a DRG Restart (v příloze č. 4 a 5) – Ing. M. Blaha Ph.D., Ing. P. Mašek - projektové aktivity byly zahájeny a jsou realizovány dle nastaveného harmonogramu a rozpočtu. V dílčích krocích jsou některé aktivity s předstihem, k výraznějšímu skluzu nedochází. Usnesení ŘR 2/2016/4 - Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně.
5.	Ukázka výstupů – národní portál pro krajské úřady – regionální zpravodajství NZIS (Dostupné z: http://reporting.uzis.cz.) (příloha č. 6) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - jedná se již o reálný výstup projektu NZIS lokalizovaný na kraj Vysočina a město Brno. Dne 12.9.2016 bude oficiálně odprezentován na jednání hejtmanů a spuštěn pro všechny regiony ČR Usnesení ŘR 2/2016/4 - Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



6.	Úkol – zpracovat a předložit projektovou dokumentaci k nově vznikajícím registrům (na základě novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)) na příštím zasedání/schůzi předsednictva ŘR Usnesení ŘR 2/2016/5 Jednomyslně..
7.	Termín dalšího zasedání/schůze předsednictva Řídící rady projektů DRG Restart a NZIS byl stanoven na 4. 10. 2016 v 11,00 v zasedací místnosti č. 116, ÚZIS ČR, Palackého nám. 4, Praha. Organizací je pověřena Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Zapsala:	Mgr.JUDr. V. Těšitelová	Dne:	30. 6. 2016	Podpis:	
Ověřil:	doc.RNDr. L.Dušek, Ph.D.	Dne:	1.7.2016	Podpis:	

PŘÍLOHY

1.	<i>Program jednání, úvodní informace</i>
2.	<i>Stav plánu projektů po jejich schválení k realizaci, harmonogram navazujících kroků</i>
3.	<i>Rozpočtová situace ÚZIS ČR po schválení projektů k realizaci</i>
4.	<i>Zpráva o zahájení projektu DRG Restart</i>
5.	<i>Zpráva o zahájení projektu NZIS</i>
6.	<i>Ukázka výstupů – národní portál pro krajské úřady – regionální zpravodajství NZIS (Dostupné z: http://reporting.uzis.cz.)</i>