
                 

Zápis ze zasedání 
Řídící rada 

Název  Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost 
 

Zasedání/schůze předsednictva 
Místo konání: Zasedací místnost 116,  ÚZIS ĆR Datum konání: 28. 6. 2016 

Typ jednání: 2. zasedání/schůze předsednictva Čas: 11:00 – 13:00 

Přítomní: 

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Ing. Petr Salák., Ing. Petra Živcová, doc. RNDr. 
Ladislav Dušek, Ph.D., Mgr. Radek Bližňák, Mgr. Petr Horák, JUDr. Mgr. Vladimíra 
Těšitelová, RNDr. Jitka Soukupová Ph.D., Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ing. Petr Mašek, Ing. 
Jan Linda, Mgr. Ing. Tomáš Brauner 

Omluveni:  Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová MBA, Ing. Petr Landa, JUDr. Radek  Policar   
 

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady 
Bod programu 

1. 

Přivítání, úvod a představení programu jednání (Příloha č.1)  Mgr. JUDr. V. Těšitelová- bez připomínek 

- informace o základních parametrech projektů i rekapitulace předcházejících zasedání/schůze předsednictva Řídící 
rady, vč. informace o tom, že úkoly z předcházejícího období byly splněny  

Usnesení ŘR 2/2016/1– Řídící rada vzala na vědomí. 

Jednomyslně. 

2. 

Stav plánu projektů po jejich schválení k realizaci (vč.  vypořádání připomínek), harmonogram navazujících kroků      
RNDr. J.Soukupová, Ph.D. (Příloha č. 2) 

- informace o činnosti projektové kanceláře a o harmonogramu navazujících kroků (příloha č. 2). Bylo konstatováno, 
že všechny vnitřní procesy na ÚZIS ČR jsou nastaveny. Formálně-právně jsou podnikány všechny kroky ve vazbě 
na vydání právního aktu. Projekt byl schválen k realizaci 13.5.2016 s podmínkami, které byly vypořádány. 
Usnesení ŘR 2/2016/2– Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

3.  

Rozpočtová situace ÚZIS ČR po schválení projektů k realizaci (příloha č. 3)-  Ing. Jan Linda 
- rozpočtové prostředky na projekty jsou v současné době kryty z rozpočtu ÚZIS ČR, stejně jako je dodržen počet 

přepočtených zaměstnanců. Současně bude procesováno navýšení limitu počtu zaměstnanců a navýšení rozpočtu na 
OPZ (předfinancování) 
Usnesení ŘR 2/2016/3 - Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

4.  

Zpráva o zahájení  projektu  NZIS a DRG Restart (v příloze č. 4 a 5) – Ing. M. Blaha Ph.D., Ing. P. Mašek 
- projektové aktivity  byly zahájeny a jsou realizovány dle nastaveného harmonogramu a rozpočtu. V dílčích krocích 

jsou některé aktivity s předstihem, k výraznějšímu skluzu nedochází. 
Usnesení ŘR 2/2016/4 - Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

5.  

Ukázka výstupů – národní portál pro krajské úřady – regionální zpravodajství NZIS (Dostupné z: 
http://reporting.uzis.cz.)  (příloha č. 6) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

- jedná se již o reálný výstup projektu NZIS lokalizovaný na kraj Vysočina a město Brno. Dne 12.9.2016 bude 
oficiálně odprezentován na jednání hejtmanů a spuštěn pro všechny regiony ČR 
Usnesení ŘR 2/2016/4 - Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 



                 

6.  

Úkol – zpracovat a předložit projektovou dokumentaci k nově vznikajícím registrům (na základě novely zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)) na příštím zasedání/ 
schůzi předsednictva ŘR 

Usnesení ŘR 2/2016/5 
Jednomyslně.. 

7. 
Termín dalšího zasedání/schůze předsednictva Řídící rady projektů DRG Restart a NZIS byl stanoven na 4. 10. 2016  v 
11,00 v zasedací místnosti č. 116, ÚZIS ČR, Palackého nám. 4, Praha. Organizací je pověřena Mgr. JUDr. Vladimíra 
Těšitelová 

 

Zapsala: Mgr.JUDr. V. Těšitelová Dne: 30. 6. 2016 Podpis:  

Ověřil: doc.RNDr. L.Dušek, Ph.D. Dne: 1.7.2016 Podpis:  

 

PŘÍLOHY 

1. Program jednání, úvodní informace 

2. Stav plánu projektů po jejich schválení k realizaci, harmonogram navazujících kroků 

3.  Rozpočtová situace ÚZIS ČR po schválení projektů k realizaci 

4.  Zpráva o zahájení projektu  DRG Restart  

5.  Zpráva o zahájení projektu  NZIS 

6.  Ukázka výstupů – národní portál pro krajské úřady – regionální zpravodajství NZIS (Dostupné z: http://reporting.uzis.cz.)   

 

 


